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I. GANTT et PERT 

1. PERT 

A (1) B (5) C (5) F (1)

D (1) E (1)

 

2. GANTT 

A 
           

 
B 

      

      
C 

 

 
D                 

  

  
E                 

 

           
F 

            

        
Marge totale 

        
Marge libre 

 

 Date de début/fin au plus tôt : La tâche démarre dès que possible 

 Date de début/fin au plus tard : La tâche démarre le plus tard possible sans modifier la date 

de fin du projet. 

 Marge totale : marge totale dans la branche en déplaçant éventuellement d’autres tâches 

Date au plus tôt – date au plus tard 

 Marge libre : marge libre de contraintes (aucun impact sur autres activités) 

Marge totale – min (marges totales activités précédentes) 

3. PERT aléatoire  

a. Beta de Person 

 O : Valeur optimiste 

 I : Valeur plus probable 

 P : Valeur pessimiste 

  
      

 
 

b. Loi normale 

                  ∑   

   

   

  (   )        ∑            
∑   ∑  

 
                  ( ) 

Exemple : 

   durées des tâches 
  durée du projet 

  ∑   durée moyenne du projet 
  variance de la durée 

∑   durée pessimiste du projet 
∑   durée optimiste du projet 
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c. Table de la loi normale 

 0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 

0.0 0.50000 0.50399 0.50798 0.51197 0.51595 0.51994 0.52392 0.52790 0.53188 0.53586 

0.1 0.53983 0.54380 0.54776 0.55172 0.55567 0.55962 0.56356 0.56749 0.57142 0.57535 

0.2 0.57926 0.58317 0.58706 0.59095 0.59483 0.59871 0.60257 0.60642 0.61026 0.61409 

0.3 0.61791 0.62172 0.62552 0.62930 0.63307 0.63683 0.64058 0.64431 0.64803 0.65173 

0.4 0.65542 0.65910 0.66276 0.66640 0.67003 0.67364 0.67724 0.68082 0.68439 0.68793 

0.5 0.69146 0.69497 0.69847 0.70194 0.70540 0.70884 0.71226 0.71566 0.71904 0.72240 

0.6 0.72575 0.72907 0.73237 0.73565 0.73891 0.74215 0.74537 0.74857 0.75175 0.75490 

0.7 0.75804 0.76115 0.76424 0.76730 0.77035 0.77337 0.77637 0.77935 0.78230 0.78524 

0.8 0.78814 0.79103 0.79389 0.79673 0.79955 0.80234 0.80511 0.80785 0.81057 0.81327 

0.9 0.81594 0.81859 0.82121 0.82381 0.82639 0.82894 0.83147 0.83398 0.83646 0.83891 

1.0 0.84134 0.84375 0.84614 0.84849 0.85083 0.85314 0.85543 0.85769 0.85993 0.86214 

1.1 0.86433 0.86650 0.86864 0.87076 0.87286 0.87493 0.87698 0.87900 0.88100 0.88298 

1.2 0.88493 0.88686 0.88877 0.89065 0.89251 0.89435 0.89617 0.89796 0.89973 0.90147 

1.3 0.90320 0.90490 0.90658 0.90824 0.90988 0.91149 0.91309 0.91466 0.91621 0.91774 

1.4 0.91924 0.92073 0.92220 0.92364 0.92507 0.92647 0.92785 0.92922 0.93056 0.93189 

1.5 0.93319 0.93448 0.93574 0.93699 0.93822 0.93943 0.94062 0.94179 0.94295 0.94408 

1.6 0.94520 0.94630 0.94738 0.94845 0.94950 0.95053 0.95154 0.95254 0.95352 0.95449 

1.7 0.95543 0.95637 0.95728 0.95818 0.95907 0.95994 0.96080 0.96164 0.96246 0.96327 

II. Suivi de projet 

1. Suivi statique 

 Avt budgétaire : Budget consommé 

 Avt observé : Budget consommé pour effectuer les tâches terminées 

 Avt technique : Budget prévu pour effectuer les tâches terminées 

 Rendement : Avt observé / Avt technique 

2. Suivi prévisionnel 

a. Droite à 45° 

 

La date de fin prévisionnelle tient compte de la dérive et se lit là où 

l’extrapolation coupe la droite à 45°. 

 

3. Modèle de Putnam 

a. Méthode pratique 

 Un retard de    à l’instant   entrainera un retard de     à la fin du projet. 

b. Méthode analytique 

       
     

 
 

     

  
           taux d avancement du pro et 

    

10% 3 

30% 2 

50% 1,5 

70% 1,2 

90% 1 
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III. Estimation COCOMO 

1. Méthode 

a. Estimation du nombre de ligne par tâche [k lignes] 

Tâche 
Ingé 1 

  
Ingé p 

Opt + prob Pess Opt + prob Pess 

                                    
        

        
 

                

          
        

        
          

        
        

 

b. Estimation du nombre de ligne pour le projet complet [k lignes] 

                                 ∑          (   )        c       aléatoire  

             
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅     ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅                 

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ 

c. Estimation de la charge [homme.mois] Hors validation et specs 

                           (  ̅̅ ̅̅ ̅ 
  ̅̅ ̅̅ ̅     

 
)                       c       aléatoire  

           
       ̅̅ ̅̅ ̅        ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅                 

       
 

   : coefficient national (1,1 en France) 

  : coefficient correcteur de la charge pessimiste             
   

 
 

d. Estimation de la durée [mois]  Hors validation et specs 

          
  

e. Estimation des spécifications 

                   
               

            
 

f. Répartition de la charge et de la durée  Hors validation 

Voir les tableaux de chaque phase en % de    et   (valeurs hors specs et validation) 

g. Estimation de la validation 

      et      à estimer indépendamment. 

h. Durée et charge totale 
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2. Données 

c. et d. Coefficients A, B, C, D 

Type de projet A B C D 

Organique (3%, batch, calcul) 2,4 1,05 2,5 0,38 

Médian (79%, autres) 3 1,12 2,5 0,35 

Imbriqué (18%, embarqué, système) 3,6 1,2 2,5 0,32 

d. Coefficient V pour affiner la charge pessimiste 

Problème   Problème   

Expérience du langage 1,2 Outils logiciels 1,65 

Contraintes de planning 1,23 Contraintes de délai 1,66 

Taille de la BDD 1,23 Modif des spécifications 1,78 

Expérience de la machine cible 1,34 Fiabilité demandée 1,87 

Modif de la machine cible 1,49 Nouvelles pratiques de prog. 1,92 

Contrainte de stockage 1,56 Complexité du produit 2,36 

Expérience de l’application 1,57 Capacité de l’équipe 4,18 

f. Répartition de la charge (case gauche) et de la durée (case droite) 

Type Phase > 2 KCMI > 8 KCMI > 32 KCMI > 128 KCMI > 512 KCMI 

Organ. 

Spécifications 6 10 6 11 6 12 6 13   

Conception globale 16 19 16 19 16 19 16 19   

Réalisation 68 63 65 59 62 55 59 51   

Intégration 16 18 19 22 22 26 25 30   

Médian 

Spécifications 7 16 7 18 7 20 7 22 7 24 

Conception globale 17 24 17 25 17 26 17 27 17 28 

Réalisation 64 56 61 52 58 48 55 44 52 40 

Intégration 19 20 22 23 25 26 28 29 31 32 

Imbr. 

Spécifications 8 24 8 26 8 28 8 29 8 32 

Conception globale 18 30 18 32 18 34 18 36 18 40 

Réalisation 60 48 57 44 54 40 51 36 48 32 

Intégration 22 22 25 24 28 26 31 28 34 28 

 


